

## PLANIFICATION MARLY-INFORMATION 2012

	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
1. Délais textes à traduire	lu 05.03.12	lu 04.06.12	lu 03.09.12	lu 26.11.12
2. Délais textes en français	ve 09.03.12	ve 08.06.12	ve 07.09.12	ve 30.11.12
3. Remise des textes pour composition à l'Imprimerie St-Paul	lu 12.03.12 ma 13.03.12 me 14.03.12	lu 11.06.12 ma 12.06.12 me 13.06.12	lu 10.09.12 ma 11.09.12 me 12.09.12	lu 03.12.12 ma 04.12.12 me 05.12.12
4. Mise en page	ma 20.03.12	ma 19.06.12	ma 18.09.12	ma 11.12.12
5. Corrections épreuves et BAT*	ve 23.03.12	ve 22.06.12	ve 21.09.12	ve 14.12.12
6. Epreuve Plotter** et contrôle	lu 26.03.12	lu 25.06.12	lu 24.09.12	lu 17.12.12
7. Parution	je 29.03.12	je 28.06.12	je 27.09.12	je 20.12.12

- \*Le matin jusqu'à 9h00
- \*\*A l'Imprimerie jusqu'à 16h00